
  BANDO POPULAR

                   HISTORIA DE UNA PISCINA... INTERMINABLE

    Piscina tapiada a principios del 2000

 DESMONTE  DE TIERRA-1994

Tras los primeros movimientos de tierra, allá
por 1994, todos nos las prometíamos felices
porque al final  se iba a construir la piscina tan
anhelada adelantándonos a muchos municipios
que ni siquiera la tenían en proyecto. En el
‘94-’95 se imnvirtieron unos 60 millones. En
el ’96 es declarada obra emblemática según el
Plan de Inversiones del Cabildo con una nueva
inversión de 100 millones. Todo parecía que
iba a buen ritmo.

En 1997 la piscina tenía ya un aspecto
de casi acabado. Nadie se imaginaba la
paralización que iba a sufrir.

Se readjudica otra fase por 66
millones en el ’97 y comienzan
las obras en el ’98  Las obras
avanzaban con un lentitud
increíble. La empresa que
ejecuta la ampliación de la
piscina por su cara oeste declara
en 1999 suspensión de pagos.
ASAVA hace una campaña de
carteles para que se acabe ya y
critica la nula gestión de Asba.

 En 1999, ASAVA denuncia en
un pleno los fallos técnicos en
el proyecto y ejecución de la
piscina, ya que según técnicos
especializados venidos de
España, el vaso de la piscina y
sus bordes no se ajustaban a las
normas y habría que rehacer esa
parte. El alcalde lo niega.

Inicio de las obras de la amplación externa de
la piscina, realizada por la empresa del
exconcejal Francisco Robaina. (18-2-2001)

Pruebas de laboratorio han

dem

reforza
era mejo

conse
anillas, s

y usand

irrespo
un desa

fu Columas reforzadas irregularmente
ASAMBLEA VALSEQUILLERA
Es

ostrado que la obra
da con anillos metálicos
r tirarla. Desoyendo los
jos deciden poner las
in los anclajes adecuados
o pintura inadecuada.

¡Ojalá esta clara
nsabilidad no provoque
stre irremediable en el
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A principios del 2000 retiran
todas las ventanas y cristaleras
sin dar explicaciones al pueblo.
¿Dónde está todo ese material?.
La piscina sufre un abandono
absoluto. La ampliación
ejecutada no reune los requisitos
técnicos  y es necesario hacen
muestras de laboratorio para
detectar sus fallos.
La obra se queda a medias en el ‘99 y en
pésimas condiciones. Se vuelven a inyectar
10 millones para el vallado exterior (que aún
no se ha ejecutado) y 66 millones para
terminar el gimnasio, cafetería y restaurante.
Pero antes, el ayuntamiento tiene que pagar
4 millones para liquidar con la empresa
declarada en quiebra. Mientras esto se
soluciona conceden la continuación de las
obras a Francisco Robaina (Otoño de 2000),
en una fase por valor inferior a 10 millones,
ya que así se la pueden dar a cualquier
amigote sin que haya oferta pública.
A la vez que se ejecuta esta fase, el interior
de la piscina es una completa escombrera,
en estado ruinoso y escondrijo de
actividades poco saludables (drogas, bebida,
etc.). Total, llevan invertidos 215 millones
para nada. Un despilfarro de Asba, pésimos
gestores.
tado ruinoso del interior de la
piscina (23-4-2001)
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